



Формирование отчетов о ходе реализации региональных проектов в соответствии с проектом методических указаний по мониторингу национальных проектов (программ) и федеральных проектов, направленных письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 22 января 2021 года № П6-3073.

- ▶ Отчётность по новой форме в соответствии с новыми методическими указаниями формируется начиная с января 2021 года
- ▶ При формировании отчетов за январь 2021 года в соответствии с письмом Аппарата Правительства от 29 января 2021 года № П6-5004 следует руководствоваться следующими сроками подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов:
12 февраля 2021 г. - направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Минэкономразвития России;
- ▶ Формирование уточняющих форм отчетов о ходе реализации региональных проектов за предыдущие отчетные периоды, включая годовой отчет за 2020 год, будет производиться по старой форме;
- ▶ Ежемесячная и ежеквартальная отчетность подготавливается по состоянию **на последний календарный день отчетного периода.**
- ▶ Предоставление информации по показателям и результатам, начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в качестве **прогнозных данных нарастающим итогом** с начала реализации соответствующего проекта (если показатель (результат) в паспорте регионального проекта сформирован нарастающим итогом)
- ▶ Информация об исполнении рабочего плана включается в отчет начиная с **1 апреля 2021** года по форме согласно приложению № 4



Результаты

Добавляется группировка по ОЗР и задачам.
Представляются сведения об исполнении бюджета субъекта РФ в части бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта до конца текущего года, включая указание ежемесячных прогнозных значений;

Контрольные точки

Без изменений

Показатели

Добавляется группировка по ОЗР и задачам;
Представляются сведения о помесечном исполнении показателей, включая указание ежемесячных прогнозных значений.

Риски

Исключение из раздела отчета по ключевым рискам рисков контрольных точек и мероприятий



К ключевым рискам относятся риски и проблемы, требующие рассмотрения проектным комитетом и (или) президиумом Совета.

Решение об отнесении рисков к ключевым принимает руководитель проекта.

Риски результатов


Риски показателей

Риск мероприятий

Риски контрольных
точек



В соответствии с обновленной формой отчетности автоматическое заполнение рисков в отчётном периоде производится на основании информации об исполнении показателей или значений результата .



The screenshot displays the 'Информация о рисках' (Risk Information) section of the passport reporting system. The interface includes a sidebar with a navigation tree, a main data table, and a 'Риск проекта' (Project Risk) dialog box.

Риск проекта (Project Risk) Dialog Box:

- Buttons: Сохранить (Save), Сохранить и закрыть (Save and Close), Закрыть (Close).
- Наименование раздела (Section Name): 2. Результаты (Results).
- Наименование: Обновлено материально-техническая база (Updated material and technical base).
- Наименование раздела (Section Name): Выберите (Select).
- Наименование (Name): ...
- Options: 1. Задача/ОЗР и показатели (Task/OSR and indicators), 2. Результаты (Results).

Table: Ключевые риски (Key Risks)

Наименование	Вероятность	Дата открытия
Несвоевременное приведение в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" в общеобразовательных организациях	100%	04.02.2021

Table: Риски проекта (Project Risks)

Год	Месяц	Наименование результата/показателя	Тип риска ↑	Статус риска	Наименование

Table: Тип риска: Значение результата (Risk Type: Result Value)

Обновлена материально-техническая база для формирования и обслуживания современных технологических и управленческих навыков. Создана материально-техническая база для	Несвоевременно приведено
---	--------------------------

1

В карточку исполнения результата регионального проекта добавлена вкладка «Результаты МО» с данными о достижении результата на территории муниципальных образований;

2

Результаты и значения результатов, реализуемых на территории муниципальных образований, на вкладку «Результаты МО» попадают из раздела 12.1 «Распределение результатов по муниципальным образованиям» действующей редакции паспорта регионального проекта;

3

Реализована возможность внесения данных по результатам, достигаемых на территории муниципальных образований, ответственными сотрудниками ВПО. В случае, если субъектом Российской Федерации сформирован документ «Сведения МО», и ответственные исполнители МО будут авторизованы в подсистеме управления национальными проектами, отчетные данные могут быть сформированы ответственными исполнителями МО, и, соответственно, будут отражаться на вкладке «Результаты МО» карточки исполнения результата регионального проекта, с возможностью редактирования ответственными сотрудниками ВПО.



По текущим методическим указаниям

РЕЗУЛЬТАТЫ

КТ И МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

РИСКИ

ПОКАЗАТЕЛИ



По новым методическим указаниям

ОЗР/ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТЫ

КТ МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

РИСКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Распределение по МО



+ с 1 апреля 2021 года исполнение рабочих планов (информация об объектах результата и их контрольных точках)



1

Ключевые риски

2

Сведения о достижении показателей регионального проекта

+3

Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта

4

Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

5

Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

+6

Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта РФ части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

+7

Информация о значениях результатов по муниципальным образованиям



Внесение информации для включения в отчет:

- Показатели регионального проекта. Заполнение данных предусмотрено в соответствии с помесячным планом достижения показателей + содержание информации об исполнении показателей соответствующих региональных проектов
- Предоставление сведений по исполнению бюджета субъекта в части регионального проекта.

Особенности:

- ▶ предоставление фактических и прогнозных данных о достижении показателей и результатов нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта
- ▶ обязательное уточнение значений показателей за предыдущие периоды при подготовке отчета за последующие отчетные периоды
- ▶ указание прогнозных данных по показателям и результатам до конца текущего календарного года

Информация об исполнении результата 05 Увеличена площадь лесовосстановления, повышена км... 01/2021 Основной информация ВПО

Сохранить Сохранить и закрыть Открыть результат

Необходимо внести исполнение по значению результата

Необходимо заполнить комментарий во вкладке Финансовое обеспечение

Сведения Контрольные точки и мероприятия Риски Финансовое обеспечение Характеристика

Сведения об исполнении бюджета, тыс. руб. Распределение по результату Аналитика

Перерасчет Обновить Сохранить Риск Детализация по КБК Справочно

Наименование	Объем финансового обеспечения			Исполнение		Процент исполнен...	Риск исполнен...	Комментарий
	Предусмотрено паспортом РП	СФР	ЛФО	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
(05) Увеличена площадь лесовосстановле...	350 414,00	350 414,00	350 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта ...	350 414,00	350 414,00	350 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта, из них	350 414,00	350 414,00	350 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Сведения о ежемесячном исполнении, тыс. руб.

	Исполнение нарастающим итогом											На конец года
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
План	0,00	24 000,00	48 000,00	64 000,00	80 000,00	96 000,00	112 000,00	128 000,00	144 000,00	222 616,00	350 414,00	350 414,00
Факт/Прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Добавлены поля:
«базовое значение»,
«уровень показателя»,
«информационная система
(источник данных)»

Печать паспорта Синхронизировать Перейти в ОП

Редакция: Действующая редакция - GA-51-2021/001 - 01.02

Версия паспорта: Версия 12

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Перерасчет Обновить Сохранить

Код	Наименование результата	Исполнение нарастающим итогом (тыс.руб.)	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)											Всего на конец 2021 года (тыс.руб.)
			на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
03	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по в...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	34 069,00	34 069,00
05	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	0,00	0,00	24 000,00	48 000,00	64 000,00	80 000,00	96 000,00	112 000,00	128 000,00	144 000,00	222 616,00	350 414,00	350 414,00
06	Оснащены специализированные учреждения органов гос...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	39 000,00	54 352,00	54 352,00	
09	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановлен...	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00	56,00	64,00	72,00	



Для результатов, реализуемых муниципальными образованиями, обеспечено внесение и предоставление информации об их достижении. Источником данных для вкладки «Результаты МО» являются данные раздела 12.1 «Распределение результатов по муниципальным образованиям».

Информация об исполнении результата(01)Созданы виртуальные концертные залы на площадках о...01/2021ОсновнойИнформация ВПО

Сохранить Сохранить и закрыть Открыть результат Закрыть

Необходимо внести исполнение по значению результата

Сведения Контрольные точки и мероприятия Риски Финансовое обеспечение Характеристика **Результаты МО**

Обновить Сохранить изменения Получить исполнения МО

Муниципальное образование			Значение результата МО		Дата исполнения	Прогнозное значение на конец года	Тип исполнения	Статус исполнения	Информация о достижении	Тип документа исполнения	Комментар...	Единица измерения	Информация система (источник данных)	Задача/ОЗР
Код	Наименование	Дата достижения	План	Факт/Прогноз										
...	...		=	=	=	=				



Месяц	План	Факт/Прогноз	Тип данных
Январь	1,7000	0,0000	Оперативные
Февраль	2,1000	0,0000	Оперативные
Март	2,7000	0,0000	Оперативные
Апрель	3,3000	0,0000	Оперативные
Май	3,9000	0,0000	Оперативные
Июнь	4,9000	0,0000	Оперативные
Июль	5,2000	0,0000	Оперативные
Август	6,0000	0,0000	Оперативные
Сентябрь	6,9000	0,0000	Оперативные
Октябрь	7,6000	0,0000	Оперативные
Ноябрь	8,4000	0,0000	Оперативные
На конец года	9,3000	0,0000	Оперативные

- Добавлены поля «базовое значение», «уровень показателя», «информационная система (источник данных)»
- вместо значений в разрезе кварталов реализовано отображение данных помесячного исполнения.

Код	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя	План значения по месяцам											
					на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
29	02) Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	млн человек	млн человек	Возрастающий	9,30	1,70	2,10	2,70	3,30	3,90	4,90	5,20	6,00	6,90	7,60	8,40



▶ Переименованы столбцы :

1. «Предлагаемые решения» на «Принятые меры»
2. «Краткое описание риска» на «Описание риска»

▶ Удален столбец:
«Краткое описание риска»

▶ Добавлен новый столбец:
«Дата фиксации риска»

Электронный бюджет
управление национальными проектами

РП: Паспорт проекта Современная школа (Красноярский край) × РП: Отчет Е1-04 (Январь 2021) ×

Печать | Перейти в паспорт проекта | Синхронизировать с паспортом | Направить на согласование | Регистр согласования

Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Несвоевременное приведение в соответствие с фирменным стилем "Точек роста" в общеобразовательных организациях. Причина риска: Увеличение срока поставки оборудования в связи с расторжением контрактов и заключением новых. Вероятность: 100%. Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.	Предлагаемые решения: 1. Проведение соответствующей работы с муниципалитетами на тему организации взаимодействия с поставщиками по оперативной поставке оборудования в образовательные учреждения, срок исполнения 22.02.2021.	04.02.2021



Добавлены столбцы:

- "Плановое значение на конец отчетного периода", "Фактическое значение на конец отчетного периода", "Информационная система (источник данных)", "Прогнозное значение на конец отчетного года",
- "Базовое значение "
- "Уровень показателя "
- "Тип показателя".

Источник для заполнения данных:

Информация об исполнении показателя

Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов * РП: Отчет Р5-35 (Январь 2021) *

Печать | Перейти в паспорт проекта | Синхронизировать с паспортом | Направить на согласование | Реестр согласования

Обновить

№ п/п	Код	Статус	Наименование показателя	Ед. измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактичес... значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозн... значение на конец отчетного года	Уровень показателя	Тип показателя	На конец года
▼ ОЗР: (03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1	10	Отсутствие отк...	Доля населения Российской Федерации, системат...	Процент	24,7000	23,0000	26,5000		26,5000	ФП	Возрастающий	26,3000
2	37	Отсутствие отк...	Уровень обеспеченности граждан спортивными с...	Процент	33,0000	39,0000	39,0000		42,0000	ФП	Возрастающий	42,0000



- ▶ В разделе указываются плановые значения, которые заполнены в разделе 3.3 паспорта по месяцам, а также фактические и прогнозные значения по месяцам, заполненные в исполнении показателя

Источник для заполнения данных:

Информация об исполнении показателя

Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов × РР: Отчет Р5-35 (Январь 2021) ×

Печать | Перейти в паспорт проекта | Синхронизировать с паспортом | Направить на согласование | Реестр согласования

Обновить

№ п/п	Код #	Уровень показателя	Наименование показателя	Ед.измерения (по ОКЕИ)	январь		февраль		март		апрель		май	
					План	Факт/Прогноз	План	Факт/Прогноз	План	Факт/Прогноз	План	Факт/Прогноз	План	Факт/Прогноз
OЗР: (03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1	10	ФП	Доля населения Российской Федерации, системат...	Процент	23,0...	26,5000	23,0...	26,5000	23,0...	26,5000	23,0...	26,5000	23,0...	26,5000
2	37	ФП	Уровень обеспеченности граждан спортивными с...	Процент	39,0...	39,0000	39,0...	39,0000	39,0...	39,0000	39,0...	39,0000	39,0...	39,0000

- ▶ Результаты и контрольные точки группируются по ОЗР/задаче
 - ▶ Добавлены новые параметры:
 - Единица измерения, Базовое значение
 - Значение(план), Значение(факт), Значение(прогноз) на конец года
 - Количество объектов результата с разделением на план и факт
- Заполняется с 01.04.2021 г.

Печать | Перейти в паспорт проекта | Синхронизировать с паспортом | Направить на согласование | Реестр согласования

Обновить | Поиск | Статистика

Порядковый номер	Тип элемента	Уровень контроля	Статус исполнения	Код	Наименование	Единица измерения	Базовое значение	Значение(план)	Значение(факт)	Значение на конец
▼ Задача: (02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов										
1.	Значение результата		Сведения не представлены	G2.02.02	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами Значение: 90,0000 Дата: 31.01.2021	Процент	90	90		
1.1.	Контрольная точка	ПК	Сведения не представлены	G2.02.02.12	Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2020 г.	Процент	90			
1.2.	Контрольная точка	РНП	Сведения не представлены	G2.02.02.14	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Процент	90			

Стр. 1 из 1 | Записей 50 | Записи с 1 по 12, всего 12

