


СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы города Челябинска
по городскому хозяйству,
куратор муниципальной составляющей
 /А. С. Астахов/
«02» марта 2020 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
города Челябинска
(протокол от «07» апреля 2020 г.)

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей национального проекта
«Жилье и городская среда»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципальной составляющей Национального проекта	Жилье и городская среда	Срок начала и окончания	15.01.2018-31.12.2025
Куратор муниципальной составляющей Национального проекта	Астахов А. С., заместитель Главы города Челябинска по городскому хозяйству		
Руководитель муниципальной составляющей Национального проекта	Кочерещенко А. И., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска		

Администратор муниципальной составляющей Национального проекта	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Шейкина О. В., председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска Портье С. В., председатель Комитета по делам образования города Челябинска
--	---

2. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей Национального проекта

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2024 г. не менее 7,18 тыс. кв. метров общей площади аварийного жилищного фонда, расселением не менее 354 человек.	Администратор									
1.1.	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади	Администратор	0	31.12.2017		3,70	3,44	-	-	-	-
1.2.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек	Администратор	0	31.12.2017		189	168	-	-	-	-
2.	Повышение уровня благоустройства, создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Челябинска	Администратор									
2.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Челябинска, ед.	Администратор	140	20.12.2018	140	125	169	126	121	121	116
2.2.	Количество благоустроенных общественных территорий города Челябинска, ед.	Администратор	11	20.12.2018	11	11	8	8	9	7	6
2.3.	Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (в том числе объектов незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, от	Администратор	0	20.12.2018	0	100	100	-	-	-	-

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	общего количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (в том числе объектов незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, %										
2.4.	Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, %	Администратор	0	20.12.2018	0	100	100	-	-	-	-
3.	Стимулирование программ развития жилищного строительства	Администратор									
3.1.	Строительство школы в микрорайоне № 1 Академ-Риверсайд, Северо-Западного планировочного района Калининского района г. Челябинска	Администратор	1	31.12.2022	-	-	-	-	1	-	-
3.2.	Количество дополнительно созданных мест в общеобразовательных организациях, ед.	Администратор	1 100	31.12.20122	-	-	-	-	1 100	-	-

3. Структура муниципальной составляющей Национального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта	Сроки реализации	Куратор муниципального проекта	Руководитель муниципального проекта	Администратор муниципального проекта
1	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда	01.01.2019-31.12.2025	Астахов А. С., заместитель Главы города Челябинска по городскому хозяйству	Кочерещенко А. И. начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Шейкина О. В., председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска
2	Формирование комфортной городской среды	15.01.2018-31.12.2024	Астахов А. С., заместитель Главы города Челябинска по городскому хозяйству	Кочерещенко А. И. начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

№ п/п	Наименование муниципального проекта	Сроки реализации	Куратор муниципального проекта	Руководитель муниципального проекта	Администратор муниципального проекта
3	Жилье	01.01.2020-31.12.2022	Астахов А. С., заместитель Главы города Челябинска по городскому хозяйству	Кочерещенко А. И. начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Портъе С. В., председатель Комитета по делам образования города Челябинска

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей Национального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда», в том числе:	0	293,124	0	45,857	5,8	0	0	344,781
1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	102,385	0	36,686	0	0	0	139,071
1.3.	консолидированный бюджет Челябинской области	0	190,739	0	9,171	5,8	0	0	205,710
1.3.1.	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0	190,539	0	9,171	5,8	0	0	205,510
1.3.3.	местный бюджет	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2
1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе:	377,807	456,945	426,358	472,699	490,310	0,000	0,000	2 224,119
2.1.	федеральный бюджет	285,987	414,464	348,795	436,969	455,583	0,00	0,00	1 941,798
2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области	285,987	414,464	348,795	436,969	455,583	0,000	0,000	1 941,798

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0	0	10,617	0	0	0	0	10,617
3.3.3.	местный бюджет	0	0	0,1	0	0	0	0	0,1
3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по муниципальной составляющей национального проекта, в том числе	377,807	750,069	691,882	518,556	496,11	0	0	2 834,424
	федеральный бюджет	285,987	414,464	603,602	436,969	455,583	0	0	2 196,605
	из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области	285,987	414,464	603,602	436,969	455,583	0	0	2 196,605
	из них межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	102,385	0	36,686	0	0	0	139,071
	консолидированный бюджет Челябинской области	85,083	226,008	84,761	41,382	40,527	0	0	477,761
	бюджет Челябинской области	0	0	0	0	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	67,083	207,808	69,661	27,382	26,527	0	0	398,461
	местный бюджет	18	18,2	15,1	14	14	0	0	79,3
	внебюджетные источники	6,737	7,212	3,519	3,519	0	0	0	20,987

5. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей Национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилищного фонда»						
1.	Утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Челябинске»	01.05.2019	11.07.2019	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска	Распоряжение Администрации города Челябинска от 11.07.2019 № 7992	Администратор муниципального проекта
1.1.	Разработан проект распоряжения Администрации города Челябинска	01.05.2019	01.06.2019	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска	Проект распоряжения Администрации города Челябинска	Администратор муниципального проекта
1.2.	Согласован проект распоряжения Администрации города Челябинска	-	11.07.2019	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска	Распоряжение Администрации города Челябинска	Администратор муниципального проекта
2.	Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе	01.05.2019	31.12.2025	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации	Отчет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о выполнении соглашений	Администратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Челябинске»			города Челябинска Шейкина О. В., председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска		
2.1.1.	Строительство многоквартирных домов или приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов	01.05.2019	31.12.2025	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Шейкина О. В., председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям	Муниципальные контракты	Администратор муниципального проекта
2.1.	Граждане переселены из аварийного жилищного фонда		31.12.2025	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска	Заключены соглашения с собственниками изымаемых помещений, находящихся в аварийном многоквартирном доме	Администратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Шейкина О. В., председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям		
Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»						
1.	Утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Челябинске»	15.01.2018	28.03.2018	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Распоряжение Администрации города Челябинска от 28.03.2018 № 3483	Администратор муниципального проекта
1.1.1.	Разработан проект распоряжения об утверждении муниципальной программы	15.01.2018	19.02.2018	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Проект распоряжения	Администратор муниципального проекта
1.1.2.	Обеспечено общественное обсуждение проекта муниципальной программы	19.02.2018	20.03.2018	Кинев И. В., заместитель начальника Управления	Информационное сообщение, позиция экспертов, заинтересованных лиц по проекту	Администратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска		
1.1.	Согласована и принята муниципальная программа		28.03.2018	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Распоряжение Администрации города Челябинска от 28.03.2018 № 3483	Администратор муниципального проекта
2.	Утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета города Челябинска в целях формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске	26.06.2018	27.07.2018	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Постановление Администрации города Челябинска от 27.07.2018 № 314-п	Администратор муниципального проекта
2.1.1.	Разработан проект Порядка предоставления субсидии из бюджета города Челябинска в целях формирования современной городской	26.06.2018	20.07.2018	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального	Проект постановления	Администратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске			хозяйства Администрации города Челябинска		
2.1.	Согласован и принят Порядок предоставления субсидии из бюджета города Челябинска в целях формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске		27.07.2018	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Постановление Администрации города Челябинска от 27.07.2018 № 314-п	Администратор муниципального проекта
3.	Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий	25.01.2018 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	18.03.2018 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Главы внутригородских районов города Челябинска	Итоговые протоколы о результатах опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных территорий	Куратор муниципального проекта
3.1.1.	Утверждены Порядки организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке	25.01.2018	25.02.2018	Главы внутригородских районов города Челябинска	Решения Советов депутатов внутригородских районов города Челябинска	Куратор муниципального проекта
3.1.2.	Проведено рейтинговое голосование по отбору	18.03.2018 01.02.2019	18.03.2018 01.03.2019	Главы внутригородских	Открытое голосование на счетных участках	Куратор муниципального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке	01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	районов города Челябинска		проекта
3.1.	Подведены итоги рейтингового голосования		18.03.2018 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Главы внутригородских районов города Челябинска	Итоговые протоколы о результатах опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных территорий	Куратор муниципального проекта
4.	Актуализирована действующая муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Челябинске»	01.02.2018 01.08.2018 01.10.2018 15.01.2019	03.04.2018 01.10.2018 11.12.2018 29.03.2019	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Распоряжения Администрации города Челябинска от 03.04.2018 № 3730, от 01.10.2018 № 11103, от 11.12.2018 № 13916, от 29.03.2019 № 3633	Администратор муниципального проекта
4.1.1.	Разработаны проекты распоряжения о внесении изменений в муниципальную программу	01.02.2018 01.08.2018 01.10.2018 15.01.2019	02.03.2018 03.09.2018 12.11.2018 25.02.2019	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Проект распоряжения	Администратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Обеспечено общественное обсуждение проектов изменений муниципальной программы	02.03.2018 03.09.2018 12.11.2018 25.02.2019	02.04.2018 01.10.2018 19.11.2018 26.03.2019	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Информационное сообщение, позиция экспертов, заинтересованных лиц по проекту	Администратор муниципального проекта
4.1.	Согласованы и приняты изменения в муниципальную программу		03.04.2018 01.10.2018 11.12.2018 29.03.2019	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Распоряжения Администрации города Челябинска от 03.04.2018 № 3730, от 01.10.2018 № 11103, от 11.12.2018 № 13916, от 29.03.2019 № 3633	Администратор муниципального проекта
5.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий	15.01.2018 15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 15.01.2022 15.01.2023 15.01.2024	31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Челябинска	Достигнуты целевые показатели муниципальной программы	Куратор муниципального проекта
5.1.1.	Заключено соглашение с Министерством строительства и	01.03.2018 01.03.2019 01.03.2020	01.04.2018 01.04.2019 01.04.2020	Кинев И. В., заместитель начальника	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы	Куратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инфраструктуры Челябинской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы	01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска		
5.1.2.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы с администрациями внутригородских районов города Челябинска, управляющими организациями	01.03.2018 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	01.04.2018 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска, Главы внутригородских районов города Челябинска, руководители управляющих организаций	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы	Куратор муниципального проекта
5.1.	Благоустроены дворовые и общественные территории		31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023	Кинев И. В., заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства	Акты приемки выполненных работ	Куратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
			31.12.2024	Администрации города Челябинска, Главы внутригородских районов города Челябинска, руководители управляющих организаций		
Муниципальный проект «Жилье»						
1.	Утверждены изменения в муниципальную программу «Капитальное строительство в городе Челябинске»	01.01.2020	01.05.2020	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска	Распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 03.12.2014 № 8270»	Администратор муниципального проекта
1.1.	Разработан проект распоряжения Администрации города Челябинска о внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство в городе Челябинске»	01.01.2019	01.04.2020	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска	Проект распоряжения Администрации города Челябинска о внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство в городе Челябинске»	Администратор муниципального проекта
1.2.	Согласован проект распоряжения Администрации города	-	01.05.2020	Беспалов В. Е., начальник Управления	Распоряжение Администрации города Челябинска о внесении изменений в муниципальную программу	Администратор муниципального проекта


№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Челябинска о внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство в городе Челябинске»			капитального строительства Администрации города Челябинска	«Капитальное строительство в городе Челябинске»	
2.	Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Капитальное строительство в городе Челябинске»	01.01.2020	31.12.2022	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Портъе С. В., Председатель Комитета по делам образования города Челябинска	Отчет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области о выполнении соглашений	Администратор муниципального проекта
2.1.1.	Строительство школы в микрорайоне № 1 Академ-Риверсайд, Северо-Западного планировочного района Калининского района г. Челябинска	01.03.2020	31.10.2020	Беспалов В. Е., начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Портъе С. В., Председатель Комитета по делам образования города Челябинска	Муниципальные контракты	Администратор муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Объект введен в эксплуатацию (созданы дополнительные места в общеобразовательных организациях)	01.10.2022	31.12.2022	начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска Портъе С. В., председатель Комитета по делам образования города Челябинска	Акт ввода объекта в эксплуатацию	Администратор муниципального проекта

Руководитель проекта


Подпись / А. И. Кочерещенко
ФИО

Председатель Комитета финансов города Челябинска


Подпись Н. Н. Чайкина
ФИО

Руководитель Муниципального проектного офиса города Челябинска


Подпись А. Н. Руденко
ФИО