

Перечень показателей оценки эффективности ведомственных проектных офисов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию национальных проектов (программ)

I. Ключевые показатели оценки эффективности

1. Ключевые показатели эффективности (далее – ключевые показатели) представляют собой количественно измеримые индикаторы уровня организации проектной деятельности ведомственными проектными офисами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за реализацию национальных проектов (программ) (далее соответственно - проектные офисы, национальные проекты).

2. Ключевые показатели сгруппированы по следующим факторам:

Фактор А "Качество планирования" (далее – фактор А);

Фактор Б "Качество администрирования" (далее – фактор Б);

Фактор В "Уровень достижения" (далее – фактор В).

3. К фактору А относятся следующие ключевые показатели:

а) качество паспорта национального проекта;

б) изменение параметров национального проекта.

4. К фактору Б относятся следующие ключевые показатели:

а) достоверность отчетов;

б) полнота предоставления информации;

в) исполнительская дисциплина.

5. К фактору В относится следующий ключевой показатель:

а) уровень достижения национального проекта.

6. Ключевые показатели состоят из метрик. Количественным результатом оценки ключевого показателя является среднее арифметическое значений метрик ключевого показателя.

7. Метрики представляют собой количественно измеримые критерии оценки ключевых показателей, которые могут изменяться в соответствии с приоритетами, установленными проектным офисом Правительства Российской Федерации на отчетный период.

8. Среднее арифметическое значений всех ключевых показателей является количественным значением индекса качества управления проектом, который представляет собой интегральную оценку эффективности деятельности проектного офиса (далее – качество управления проектом).

9. Максимальное значение индекса качества управления проектом равно ста процентам. Значения ключевых показателей и факторов варьируются в диапазоне от нуля до ста процентов (включительно).

II. Методика расчета ключевых показателей

Фактор А "Качество планирования"

10. **Ключевой показатель "Качество паспорта"** рассчитывается как среднее арифметическое метрик:

- доля показателей проекта, имеющих утвержденные методики расчета;
- доля результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект, с достаточным набором контрольных точек (>6);
- доля показателей национального проекта, имеющих ежемесячную разбивку.

10.1. Доля показателей национального проекта, имеющих утвержденные методики расчета, (Методрасч) рассчитывается как:

$$\text{Методрасч} = \frac{\text{Пок}_{\text{мр}}}{\text{Пок}}, \text{ где:}$$

$\text{Пок}_{\text{мр}}$ – количество показателей национального проекта, имеющих утвержденную методику расчета;

Пок – общее количество показателей национального проекта.

Источник информации: Центр проектного менеджмента РАНХиГС.

10.2. Доля результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект, с достаточным набором контрольных точек (>6), (Ркт) рассчитывается как:

$$\text{Ркт} = \frac{\text{Рез}_{\text{кт}}}{\text{Рез}}, \text{ где:}$$

$\text{Рез}_{\text{кт}}$ – количество результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект, с набором контрольных точек более 6;

Рез – общее количество результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект.

Источник информации: Минфин России.

10.3. Доля показателей национального проекта, имеющих ежемесячную разбивку, (Пмес) рассчитывается как:

$$Пмес = \frac{Пок_{ежемес}}{Пок}, \text{ где:}$$

$Пок_{ежемес}$ – количество показателей федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, имеющих ежемесячную разбивку значения в паспорте соответствующих федеральных проектов;

$Пок$ – общее количество показателей национального проекта.

Источник информации: Минфин России.

11. Ключевой показатель "Доля измененных параметров проекта" рассчитывается как среднее арифметическое метрик:

доля измененных показателей национального проекта;

доля измененных результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

11.1. Доля измененных показателей национального проекта ($Измпок$) рассчитывается как:

$$Измпок = \frac{\sum Пок_{изм}}{Пок}, \text{ где:}$$

$Пок_{изм}$ – количество измененных показателей национального проекта за отчетный период;

$Пок$ – общее количество показателей национального проекта в отчетном периоде.

Источник: Минфин России.

11.2. Доля измененных результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект ($Измрез$).

$$Измрез = \frac{\frac{\sum Рез_{изм}}{Рез} + \frac{\sum КТ_{изм}}{КТ}}{2}, \text{ где:}$$

$Рез_{изм}$ – количество измененных результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект в отчетном периоде;

$КТ_{изм}$ – количество измененных контрольных точек результатов и задач национального проекта в отчетном периоде;

$Рез$ – общее количество результатов федеральных проектов, входящих в национальный проект;

КТ – общее количество контрольных точек результатов национального проекта.

Источник: Минфин России.

Фактор Б "Качество администрирования"

12. **Ключевой показатель "Достоверность отчетов"** рассчитывается как среднее арифметическое метрик:

доля параметров отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов, подтвержденных по результатам экспертной оценки (особого мнения) Проектного офиса Правительства Российской Федерации;

доля уточняющих отчетов.

12.1. Доля параметров отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов, подтвержденных по результатам экспертной оценки (особого мнения) Проектного офиса Правительства Российской Федерации, ($Пар_{подтв}$) рассчитывается как:

$$Пар_{подтв} = \frac{(1 - \frac{\sum Пок_{откл}}{Пок}) + (1 - \frac{\sum Рез_{откл}}{Рез})}{2}, \text{ где:}$$

$Пок_{откл}$ – количество показателей федерального проекта, входящих в национальный проект, отклонённых Проектным офисом Правительства Российской Федерации как фактически не достигнутых федеральным органом исполнительной власти по результатам экспертной оценки (особого мнения) по соответствующему проекту, накопительным итогом за отчетный период¹;

$Рез_{откл}$ – количество результатов федерального проекта, входящих в национальный проект, отклонённых Проектным офисом Правительства Российской Федерации как фактически не достигнутых федеральным органом исполнительной власти по результатам экспертной оценки (особого мнения) по проекту, ответственным за реализацию которого является федеральный орган исполнительной власти, накопительным итогом за отчетный период¹;

¹ В количестве показателей и результатов, отклонённых Проектным офисом Правительства Российской Федерации как фактически не достигнутых федеральным органом исполнительной власти по результатам экспертной оценки (особого мнения) по проекту учитываются факты достижения результата или показателя не подтвержденные по результатам экспертной оценки (особого мнения).

Пок – количество уникальных показателей национального проекта (программы), запланированных к достижению в отчетном периоде;

Рез – количество уникальных результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде.

Источник: ГАС "Управление".

12.2. Доля уточняющих отчетов ($\text{Изм}_{\text{отч}}$) рассчитывается как:

$$\text{Изм}_{\text{отч}} = 1 - \frac{\text{Отч}_{\text{ут}}}{\text{Отч}_{\text{осн}}}, \text{ где:}$$

$\text{Отч}_{\text{ут}}$ – количество уточняющих отчетов о ходе реализации национального проекта, федеральных проектов, входящих в состав национального проекта;

$\text{Отч}_{\text{осн}}$ – общее количество основных отчетов о ходе реализации национального проекта, федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

Источник: Минфин России.

13. **Ключевой показатель "Полнота предоставления информации"** рассчитывается как среднее арифметическое метрик:

доля запросов на изменение, по которым представлены заключения ведомственного проектного офиса ($\text{Изм}_{\text{закл}}$);

уровень доведенных лимитов бюджетных обязательств (УРлбо);

полнота предоставления информации в региональных отчетах ($\text{РУ}_{\text{полн}}$).

13.1. Доля запросов на изменение, по которым представлены заключения ведомственного проектного офиса, рассчитывается как:

$$\text{Изм}_{\text{закл}} = \frac{\text{ЗИ}_{\text{вно}}}{\text{ЗИ}_{\text{утв}}}, \text{ где:}$$

$\text{ЗИ}_{\text{вно}}$ – количество заключений ведомственного проектного офиса на запрос на изменение национального проекта, федеральных проектов, входящих в состав национального проекта;

$\text{ЗИ}_{\text{утв}}$ – общее количество утвержденных запросов на изменение национального проекта, федеральных проектов.

Источник: Центр проектного менеджмента РАНХиГС.

13.2. Уровень доведения лимитов бюджетных обязательств (УРлбо) рассчитывается как:

$$Ур_{лбо} = \frac{ЛБО}{БА_{сбр}}, \text{ где:}$$

ЛБО - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств в абсолютном выражении;

БА_{сбр} - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи, в абсолютном выражении.

Источник: Минфин России

13.3. Полнота региональных отчетов (РУ_{полн}) рассчитывается как:

$$РУ_{полн} = \frac{\sum Пар_{отч}}{\sum Пар_{ру}}, \text{ где:}$$

Пар_{отч} – количество показателей и результатов региональных проектов, реализующихся в рамках федеральных проектов, по которым представлено фактическое/прогнозное значение в годовых отчетах о ходе реализации региональных проектов.

Рез – количество показателей и результатов региональных проектов, запланированных к достижению в отчетном периоде.

Источник: Минфин России.

14. **Ключевой показатель "Исполнительская дисциплина"** рассчитывается как среднее арифметическое метрик:

доля отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов, представленных в сроки установленные нормативными актами;

доля представленных отчетов о ходе реализации региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов.

14.1. Доля отчетов о ходе реализации проектов, представленных в сроки установленные нормативными актами, (Отч_{фу}) рассчитывается как:

$$Отч_{фу} = \frac{Отч_{ср}}{Отч}, \text{ где:}$$

Отч_{ср} – количество отчетов о ходе реализации национального проекта, федеральных проектов, входящих в состав национального проекта,

представленных в сроки установленные нормативными актами, накопительным итогом за отчетный период;

Рез – количество отчетов о ходе реализации национального проекта, федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, к предоставлению за отчетный период.

Источник: Минфин России.

14.2. Доля представленных отчетов о ходе реализации региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов, ($РУ_{по}$) рассчитывается как:

$$РУ_{по} = \frac{Отч_{п}}{Отч_{ру}}, \text{ где:}$$

Отч_п – количество отчетов о ходе реализации региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов, представленных в системе ГИИС "Электронный бюджет", накопительным итогом за отчетный период;

Отч_{ру} – количество отчетов о ходе реализации региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов, запланированных к предоставлению в отчетном периоде, накопительным итогом за отчетный период.

Источник: Минфин России

III. Фактор В "Уровень достижения национального проекта (программы)"

Уровень достижения национального проекта рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по определению уровня достижения национальных проектов (программ), федеральных проектов.