

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по мониторингу национальных проектов (программ), федеральных
проектов и ведомственных проектов

I. Общие положения

1. Мониторинг национальных проектов (программ) (далее - национальные проекты), федеральных проектов и ведомственных проектов осуществляется в соответствии с порядком и сроками, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - Постановление).

2. В ходе мониторинга национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов подготавливаются отчеты о ходе реализации национальных проектов, отчеты о ходе реализации федеральных проектов и отчеты о ходе реализации ведомственных проектов (далее - отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, отчет по ведомственному проекту, вместе - отчетность), предоставляется информация об исполнении рабочих планов федеральных проектов, информация об объектах ведомственных проектов, а также информация о ходе реализации региональных проектов.

II. Подготовка отчета о ходе реализации национального проекта, отчета о ходе реализации федерального проекта, отчета о ходе реализации ведомственного проекта

3. Отчет по национальному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим указаниям.

Отчет по федеральному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 2 к настоящим методическим указаниям.

Отчет по ведомственному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 3 к настоящим методическим указаниям.

4. Отчетность подготавливается за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно). Информация в отчетности представляется нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров проектов, которые в паспортах таких проектов указаны не нарастающим итогом).

5. Отчет по национальному проекту подготавливается в том числе на основе отчетов по федеральным проектам, входящих в его состав.

6. Отчет по федеральному проекту подготавливается в том числе на основании информации о его реализации и информации о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта, информации об исполнении рабочих планов соответствующих проектов, а также иной информации (при необходимости).

7. В отчете по федеральному и ведомственному проекту отражаются: недостигнутые результаты и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

результаты, срок достижения которых наступил в прошлых отчетных периодах, и по которым отсутствует информация об их достижении и (или) подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении, осуществляемое с использованием подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – информационная аналитическая система реализации национальных проектов);

результаты и контрольные точки, срок достижения которых наступает в отчетном периоде;

досрочно достигнутые результаты и контрольные точки;

результаты и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным;

результаты, достижение которых запланировано в будущих отчетных периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил, и (или) иные риски недостижения.

В отчет по федеральному и ведомственному проекту не включается информация о результатах и их контрольных точках, достигнутых в прошлые отчетные периоды, и по которым имеется подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов.

8. Прогнозирование достижения показателей, результатов, контрольных точек (объектов результатов и их контрольных точек) и исполнения бюджетов соответствующих проектов осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений о показателях проектов, которые в паспортах таких проектов указаны не нарастающим итогом) с учетом следующих подходов:

прогнозирование достижения показателей соответствующих проектов и исполнения федерального бюджета в части соответствующих бюджетных ассигнований до конца текущего года, включая указание ежемесячных прогнозных значений;

прогнозирование достижения результатов и контрольных точек (объектов результатов и их контрольных точек) на три месяца, следующих за отчетным. При этом в прогнозные сведения должны включаться результаты, не попадающие в прогнозный период, но по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил;

прогнозирование достижения параметров проектов, по которым имеются риски недостижения.

9. Подготовка отчетности осуществляется с учетом следующих особенностей:

указания фактических данных (при наличии) по показателям в соответствии с утвержденными методиками расчета, в том числе по субъектам Российской Федерации (федеральным округам Российской Федерации), на основе опубликованной официальной статистической информации, размещенной в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367 "О единой межведомственной информационно-статистической системе" или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период;

отражения в разделах "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта" отчета по федеральному проекту, "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта" отчета по ведомственному проекту всех результатов, финансовое обеспечение которых предусмотрено паспортом соответствующего проекта в текущем году;

представления в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления

общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система проектной деятельности) подтверждающих документов, соответствующих виду документа в утвержденном паспорте федерального проекта, паспорте ведомственного проекта, по достигнутым результатам и контрольным точкам или данных из государственных информационных систем, содержащих официальные сведения, об исполнении результатов и контрольных точек, с учетом проведенной интеграции с информационной системой проектной деятельности;

отражение информации в разделах "Ключевые риски" отчетов по национальным, федеральным и ведомственным проектам будет осуществляться автоматически в информационной системе проектной деятельности после ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной аналитической системы реализации национальных проектов.

10. Руководитель национального проекта, руководитель федерального проекта, руководитель ведомственного проекта представляет уточненную (актуализированную) информацию по показателю национального, федерального или ведомственного проекта за прошлые периоды в случае получения или уточнения данных федерального статистического наблюдения с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) уточнения (актуализации) в очередной отчетности по соответствующим проектам.

11. При рассмотрении отчета по национальному проекту, отчета по федеральному проекту проектным комитетом в материалы к заседанию включаются результаты анализа реализации национальных проектов и федеральных проектов (при наличии), а также заключения Министерства экономического развития Российской Федерации (при наличии).

III. Представление информации об объектах результатов федеральных, ведомственных и региональных проектов

12. Информация об объектах результата и их контрольных точках, определенных в рабочем плане федерального (регионального) проекта и в паспорте ведомственного проекта, представляется соответствующим участником федерального (ведомственного, регионального) проекта, отвечающим за их создание (достижение), не позднее плановой и (или) фактической даты их создания (достижения), а также прогнозные данные о

таких объектах и их контрольных точках в будущих отчетных периодах - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (далее - информация об объектах соответствующего проекта).

13. Руководитель федерального проекта, руководитель ведомственного проекта, руководитель регионального проекта обеспечивает представление информации об объектах соответствующего проекта в рамках представления соответствующей отчетности.

14. Ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за подготовку федерального проекта (в отношении рабочего плана федерального проекта), ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за подготовку ведомственного проекта (в отношении паспорта ведомственного проекта), региональный проектный офис (в отношении рабочего плана регионального проекта) в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации об объектах соответствующего проекта и направляет при необходимости руководителю соответствующего проекта предложения по доработке указанной информации.

15. Информация об объектах федеральных, ведомственных и региональных проектов формируется по форме согласно приложению № 5 к настоящим методическим указаниям и утверждения не требует.

IV. Подготовка итогового отчета о реализации национального проекта, итогового отчета о реализации федерального проекта, итогового отчета о реализации ведомственного проекта

16. При завершении национального проекта, федерального проекта или ведомственного проекта подготавливается итоговый отчет о реализации соответствующего проекта.

17. Подготовка итогового отчета о реализации национального проекта осуществляется по форме отчета по национальному проекту, предусмотренной приложением № 1 к настоящим методическим указаниям (за исключением раздела 3 указанного приложения).

Подготовка итогового отчета о реализации федерального проекта осуществляется по форме отчета по федеральному проекту,

предусмотренной приложением № 2 к настоящим методическим указаниям (за исключением разделов 3 и 6 указанного приложения).

Подготовка итогового отчета о реализации ведомственного проекта осуществляется по форме отчета по ведомственному проекту, предусмотренной приложением № 3 к настоящим методическим указаниям (за исключением разделов 3 и 6 указанного приложения).

18. Подготовка итоговых отчетов о реализации национальных проектов, итоговых отчетов о реализации федеральных проектов и итоговых отчетов о реализации ведомственных проектов осуществляется с учетом следующих особенностей:

отражения информации о ходе реализации соответствующего проекта за весь период его реализации нарастающим итогом;

отражения в качестве плановых значений параметров соответствующего проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;

указания наименований федеральных (ведомственных) проектов (при наличии - действующих или инициируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и результаты (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) федерального (ведомственного) проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении;

включения в отчет по федеральному проекту информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и результатов федерального проекта.

19. Подготовка и согласование итоговых отчетов о реализации федеральных проектов может осуществляться до утверждения всех итоговых отчетов о реализации региональных проектов на основании информации о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, предоставляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности.

20. При досрочном завершении федерального проекта подлежит расторжению соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключаемое между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта путем направления руководителем федерального проекта в адрес руководителя регионального проекта

предложения о расторжении указанного соглашения. В случае выполнения сторонами соглашения обязательств в полном объеме, расторжение соглашения не требуется.

V. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов

21. Проектный офис Правительства Российской Федерации при необходимости в соответствии с Постановлением в рамках анализа реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов осуществляет подтверждение достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов, в том числе с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов, оценку достижения общественно значимых результатов, выполнения задач, достижения показателей, результатов, контрольных точек и при необходимости представляет результаты анализа руководителю национального проекта, куратору соответствующего проекта, в проектный комитет и президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - президиум Совета).

Осуществление оценки уровня достижения национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов (в том числе общественно значимых результатов, выполнения задач, достижения показателей, результатов, контрольных точек) осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

22. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется в том числе с использованием критериев счетности:

информация о реализации национальных и федеральных проектов представляется не реже, чем ежемесячно;

единицы измерения совпадают на всех уровнях агрегации информации;

сбор, передача и обработка информации ведется в автоматизированных информационных системах;

информация поступает из регламентированных источников сбора и хранения данных с указанием на местоположение внутри источника;

достоверность информации подтверждается возможностью декомпозиции до единичных документально подтверждаемых случаев;

компоненты, задействованные в расчетах, охватывают все необходимые категории (для показателей - категории, на которые направлен показатель, для результатов - категории потребителей), данные агрегируются на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне.

23. Подтверждение полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется с учетом:

- а) данных информационной системы проектной деятельности;
- б) наличия, полноты и достаточности документов в информационной системе проектной деятельности, подтверждающих фактическое достижение показателей национального проекта, дополнительных показателей и результатов федерального проекта;
- в) наличия согласованной в установленном порядке методики расчета показателей национального и федерального проекта;
- г) заключений Министерства экономического развития Российской Федерации, общественно-экспертного совета, иных организаций на отчеты о ходе реализации национального проекта и отчеты о ходе реализации федерального проекта.

24. Подтверждение достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется с учетом:

- а) данных информационной аналитической системы реализации национальных проектов;
- б) данных государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- в) анализа отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и информации о реализации региональных проектов;
- г) информации, получаемой в ходе проведения контрольных мероприятий и иных проверок.

25. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов в информационной аналитической системе реализации национальных проектов отражается цветовая индикация, соответствующая статусам реализации параметров.

26. В случае неподтверждения информации о реализации национальных и федеральных проектов или достоверности информации об их реализации, федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию соответствующего национального или федерального проекта, в течение 3 рабочих дней может:

представить с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов в проектный офис Правительства Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации национальных, федеральных проектов.

с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов организовать обсуждение с проектным офисом Правительства Российской Федерации соответствующих параметров;

представить в информационную систему проектной деятельности уточненную информацию о реализации национальных, федеральных проектов.

Осуществление положений настоящего пункта в информационной аналитической системе реализации национальных проектов и информационной системе проектной деятельности осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, начиная с января 2022 года.

27. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, методическими указаниями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящих методических рекомендаций.

VI. Заключительные положения

28. Разъяснения по подготовке отчетов по национальным федеральным и ведомственным проектам осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации при необходимости.

29. Подготовку отчета о ходе реализации регионального проекта и итогового отчета о реализации регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 2 к настоящим методическим указаниям.

30. Отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, отчет по ведомственному проекту может быть дополнен диаграммами (графиками), формируемыми автоматически в информационной системе проектной деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов.

31. В информационной системе проектной деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов дополнительно формируется аналитическая информация по формам согласно приложению № 4 к настоящим методическим указаниям, заполняемая автоматически, в том числе на основе информации о реализации региональных проектов. Указанная информация утверждения не требует.

32. Для дополнительного анализа реализации национальных, федеральных, ведомственных и региональных проектов в информационной аналитической системе реализации национальных проектов могут формироваться иные аналитические материалы на основе данных из информационной системы проектной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к методическим указаниям по мониторингу
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных
проектов

Руководитель
национального проекта
(ФИО)

(подпись)

дата




ОДОБРЕН
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА _____¹

"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели общественно значимых результатов	Показатели задач, не являющихся общественно значимыми результатами	Бюджет
		
<i>наличие критических отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>(кассовое исполнение)</i>
		<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Показатель общественно значимого результата/показатель задачи, не являющейся общественно значимым результатом	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1.				
2.				
3.				


2. Сведения о достижении показателей национального проекта

№ п/п	Статус	Код ФП	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года ²	Прогнозное значение на конец отчетного года ²	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР) или задачи, не являющейся ОЗР (далее - задача))</i>										
1.1.			<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя,</i>								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации национального проекта


(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование федерального проекта и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ⁴	Комментарий
			Предусмотрено паспортом национального проекта	Сводная бюджетная роспись ²	Лимиты бюджетных обязательств ²	Учтенные бюджетные обязательства ²	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Федеральный проект "...", в том числе:							
1.1.		федеральный бюджет							
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.4.		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.5.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники		-	-	-			

¹ Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

² Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации национального проекта.

³ Указываются значения нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁴ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(8)/(4)*100$.

Примечание:

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к методическим указаниям по мониторингу
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных
проектов

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом
по национальному проекту (федеральному
проекту)¹
(протокол от _____ № _____)

Руководитель
федерального проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА _____²

"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>(кассовое исполнение)</i>
			<i>наличие критических отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1.				
2.				
3.				


2. Сведения о достижении показателей национального³ и федерального проекта


№ п/п	Статус	Показатели национального ³ и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года ⁴	Прогнозное значение на конец отчетного года ⁴	Комментарий
1.		<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР)³ или задачи, не являющейся ОЗР (далее - задача)</i>									
1.1.		<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя), (признак реализации в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)</i>									

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится в разделе 1 приложения № 3 к методическим указаниям по мониторингу национальных проектов (программ), федеральных и ведомственных проектов.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального³ и федерального проекта в ____ году⁴


№ п/п	Показатели национального ³ и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам ⁵											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование ОЗР³ или задачи)</i>														
1.1.	<i>(показатель ОЗР³/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>														
	План														
	Факт/прогноз														


Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации приводится в разделе 2 приложения № 3 к методическим указаниям по мониторингу национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов.


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта⁶

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование ОЗР³ или задачи)</i>													
1.1		Результат "..."													
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." результата	-	-	-	-	-								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ⁷	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись ⁴	Лимиты бюджетных обязательств ⁴	Учтенные бюджетные обязательства ⁴	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	(указывается наименование ОЗР ³ или задачи)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		(указывается наименование результата), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ							
1.1.4.		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.1.5.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов РФ									

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники		-	-	-			

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в ____ году⁴

№ п/п	Наименование результата	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей) ⁵											На конец года
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование ОЗР³ или задачи)</i>												
1.1.	Результат "..."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План												
	Факт/прогноз												

¹ При формировании отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, такой отчет утверждается проектным комитетом, сформированном в целях его реализации.

² Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

³ При формировании отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).

⁴ Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации федерального проекта.

⁵ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁶ Подготавливается в том числе на основании информации об исполнении рабочих планов.

⁷ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(8)/(4)*100$.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к методическим указаниям по мониторингу
национальных проектов (программ),
федеральных проектов
и ведомственных проектов

УТВЕРЖДЕН
ведомственным координационным органом
(протокол от _____ № _____)

Руководитель
ведомственного проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА НА _____¹

"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>(кассовое исполнение)</i>
			<i>наличие критических отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1.				
2.				
3.				


2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года ²	Прогнозное значение на конец отчетного года ²	Комментарий
1.	<i>Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)</i>										
1.1.		<i>(наименование показателя, определенного в паспорте государственной программы и признак возрастания или убывания показателя)</i>	(ГП)								
1.2		<i>(наименование дополнительного показателя ведомственного проекта и признак возрастания или убывания показателя)</i>	(ВП)								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.		<i>(указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)</i>													
1.1		Результат "..."													
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." результата	-	-	-	-	-								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ⁴	Комментарий
			Предусмотрено паспортом ведомственного проекта	Сводная бюджетная роспись ²	Лимиты бюджетных обязательств ²	Учтенные бюджетные обязательства ²	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		(указывается наименование результата), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по ведомственному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
внебюджетные источники				-	-	-			

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в ____ году²

№ п/п	Наименование результата	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей) ³											На конец года
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	Ведомственный проект, всего												
1.	Задача (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)												
1.1.	Результат "..."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План												
	Факт/прогноз												

¹ Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

² Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации ведомственного проекта.

³ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁴ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(8)/(4)*100$.

Примечание:

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных
проектов

1. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Субъект Российской Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.		<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>						
1.1.		<i>(уровень показателя)</i>						
		<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>						
Справочно в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)								
Всего по Российской Федерации <i>(федеральный округ)</i>			-	-	-	-	-	-
		<i>(субъект Российской Федерации)</i>						

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Информация о значениях результатов по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода		Информационная система (источник данных)	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>							
1.1.	Результат "..."							
Справочно в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)								
Всего по Российской Федерации								
<i>(федеральный округ)</i>				-	-	-	-	-
		<i>(субъект Российской Федерации)</i>						

Примечание:

*Автоматическое заполнение**Ручной ввод информации**Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода*

¹ При формировании паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).

² Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации федерального проекта

³ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к методическим указаниям по
мониторингу национальных проектов
(программ), федеральных проектов и
ведомственных проектов

Сведения о реализации объектов результатов федерального (ведомственного, регионального) проекта¹

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
1.		<i>(указывается "ОЗР" (для федерального проекта, входящего в национальный проект) или "задача" и их наименование)</i>											
1.1		Результат "..."											
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." результата	-	-	-	-	-						
1.1.1.		Объект результата "..."		-								-	
1.1.1.К.1.		Контрольная точка "..." объекта результата	-	-	-	-	-						

¹ Подготавливается в том числе на основании информации о реализации соответствующих паспортов и рабочих планов. Представляется в отношении каждого федерального, ведомственного и регионального проекта в отдельности.


Примечание:


Автоматическое заполнение


Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения